

EUROASZFALT
Építő és Szolgáltató Kft
Környezetvédelmi Igazgatóság III
1133 Bp. Pannónia utca 59-61.

Uticalista

Feladó:
Mester Csaba
Euroaszfalt Kft.

Címzett:
Karádi Szennyvízelvezetési Agglomeráció
Szennyvízgyűjtése és Szennyvíztisztításában
érintett hivatalok, szervezetek

Tel: 30/444-5008
csmester@euroaszfalt.hu

Dátum: 2015. 02. 05.
Ikt.sz.: K – 1 – SSZ – 2015

Tárgy: 7. heti munkavégzés bejelentés

Ezúton kívánjuk bejelenteni, hogy 2015. 7. hetében a Karádi Szennyvízelvezetési Agglomeráció szennyvíztisztítása fejlesztése projekt keretében csatornázási munkákat az alábbi utcákban **tervezünk** végezni (ha az időjárás alkalmas a munkavégzésre):

Karád:

Rózsa utca

Ideiglenes helyreállítás miatt szakaszos teljes pályás forgalomkorlátozás a várhatóan 2015.02.20-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (1-3-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Csiszárhegyi utca

Lakossági bekötés és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos teljes pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.02.15-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (3-4-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Alkotmány utca

Lakossági bekötés és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás a Kazinczy utcától a Rózsa utcáig várhatóan 2015.02.20-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (1-3-0)


Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Koppányvezér utca

Kutatóárok készítés, lakossági bekötés és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás a Kazinczy utcától a Rózsa utcáig várhatóan 2015.02.20-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (3-4-0,3-4-1,3-4-2)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)



E U R O A S Z F A L T

Fischer Albert utca

Kutató árok készítése és lakossági bekötés miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás a Baross G. utcától a Kassa utcáig várhatóan 2015.03.10-ig.

Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-1-0,2-1-4)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Báthory utca

Lakossági bekötések építése és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.03.10-ig.

Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-1-0,2-1-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Szólád:

Arany János utca

Lakossági bekötések és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.02.10-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (1-0-0,1-4-0,1-4-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Petőfi utca

Lakossági bekötések és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.02.10-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (1-2-1,1-2-1-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Kötcse:

Kiss utca

Gravitációs gerinc és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.03.01-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (2-4-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Magyar utca

Gravitációs gerinc és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.03.10-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (2-3-0,3-1-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Magyar utca

Átemelő műtárgy építése miatt teljes pályás forgalomkorlátozás a Völgy és a Magyar utca sarkán várhatóan 2015.02.20-ig.

Kivitelező cég: BAV Kft (K-3)


Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Petőfi utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.02.30-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (2-2-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)



EUROASFALT

Dózsa György utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.02.28-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (1-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Teleki

Rózsadombi utca

Kutatóárkok és lakossági bekötések és gravitációs gerinc készítése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.02.10-ig.

Kivitelező cég: Uniodozsi (1-2-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Kossuth utca

Kutatóárkok és lakossági bekötések és gravitációs gerinc készítése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.02.20-ig.

Kivitelező cég: Uniodozsi (1-2-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Nagycsepely:

Deák Ferenc utca

Gravitációs gerinc és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos teljes pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.02.20-ig.

Kivitelező cég: Barnes Bau (2-3-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

József Attila utca

Gravitációs gerinc és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.02.20-ig.

Kivitelező cég: Barnes Bau (1-1-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Petőfi utca

Gravitációs gerinc és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.03.10-ig.

Kivitelező cég: Barnes Bau (2-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Arany János utca

Átemelő műtárgy építése miatt teljes pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.02.20-ig.

Kivitelező cég: BAV Kft (N-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Tisztelettel:

**Mester Csaba
Főépítésvezető**