



EUROASZFALT  
Építő és Szolgáltató Kft  
Környezetvédelmi Igazgatóság III  
1133 Bp. Pannónia utca 59-61.

# Uticalista

**Feladó:**  
**Mester Csaba**  
**Euroaszfalt Kft.**

**Címzett:**  
**Karádi Szennyvízelvezetési Agglomeráció**  
**Szennyvízgyűjtése és Szennyvíztisztításában**  
**érintett hivatalok, szervezetek**

Tel: 30/444-5008  
[csmester@euroaszfalt.hu](mailto:csmester@euroaszfalt.hu)

Dátum: 2015. 04. 01.  
Ikt.sz.: K – 1 – SSZ – 2015

## **Tárgy: 15. heti munkavégzés bejelentés**

Ezúton kívánjuk bejelenteni, hogy 2015.év 15. hetében a Karádi Szennyvízelvezetési Agglomeráció szennyvíztisztítása fejlesztése projekt keretében csatornázási munkákat az alábbi utcákban **tervezünk** végezni(ha az időjárás alkalmas a munkavégzésre):

### **Karád:**

#### **Traktoros utca**

Lakossági bekötés és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.04.20-ig.

**Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (1-2-1)**  
**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Koppányvezér utca **Hétfélig munkavégzés****

Lakossági bekötés és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás 2015.05.20-ig.

**Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (3-4-0,3-4-2)**  
**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Hársfa utca**


Lakossági bekötés és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás 2015.04.10-ig.

**Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (1-2-1)**  
**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Latinka utca **Hétfélig munkavégzés****

Lakossági bekötés készítése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás 2015.05.20-ig.

**Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (3-0-0)**  
**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**  
Átemelő műtárgy süllyesztés miatt forgalomkorlátozás 2015.04.20-ig.  
**Kivitelező cég: BAV (K-3)**  
**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**



EUROASZFALT

**Szent István utca**

Lakossági bekötés és kutatóárok készítése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás 2015.04.20-ig.

**Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (1-0-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Szabadság utca**

Lakossági bekötés és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.04.30-ig.

**Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (1-2-1)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Kárpát utca Hétvégi munkavégzés**

Lakossági bekötés készítése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás 2015.04.20-ig.

**Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (3-3-2)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Fischer Albert utca**

Kutató árok készítése és lakossági bekötés miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás a Baross G. utcától a Kassa utcáig várhatóan 2015.04.30-ig.

**Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-1-0,2-1-4)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Alkotmány utca Hétvégi munkavégzés**

Lakossági bekötések építése és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.04.20-ig.

**Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-10-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Báthory utca Hétvégi munkavégzés**

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.04.25-ig.

**Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-1-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Hunyadi utca Hétvégi munkavégzés**

Lakossági bekötések építése és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos teljes pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.04.20-ig.

**Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-6-1)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Kazinczy utca**

Kutatóárok készítése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.04.20-ig.

**Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-10-0,2-10-2)**


**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Gárdonyi utca Hétvégi munkavégzés**

Lakossági bekötések építése és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.04.10-ig.

**Kivitelező cég: Pannon-Nívó (4-0-0,4-1-0,4-1-1)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**



EUROASFALT

#### **Kossuth utca**

Kutatóárkózások, lakossági bekötések és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.05.10-ig.

**Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-6-0,2-6-4,2-9-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Baross utca**

Lakossági bekötések és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.04.10-ig.

**Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-5-0,2-1-5)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Zrínyi köz**

Lakossági bekötések és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.04.20-ig.

**Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-4-1)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Szólád:**

#### **Dózsa György utca Hétfégi munkavégzés**

Lakossági bekötések és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.05.10-ig.

**Kivitelező cég: Épgép Kft (1-0-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Szárszói utca Hétfégi munkavégzés**

Lakossági bekötések és kutatóárkok készítése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.04.15-ig.

**Kivitelező cég: Épgép Kft (1-3-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Kossuth utca Hétfégi munkavégzés**

Lakossági bekötések és kutatóárkok készítése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás a Dózsa György utcától a Petőfi utcáig várhatóan 2015.05.05-ig.

**Kivitelező cég: Épgép Kft (1-3-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Szólád-Kötcsé közötti (65102 sz.) út Hétfégi munkavégzés**

Nyomóvezeték építése miatt figyelemfelkeltő táblázás és sebességkorlátozás Szóládtól Kötcséig várhatóan 2015.05.05-ig.

**Kivitelező cég: Épgép Kft (SZ-NY-2)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**


#### **Kötcsé:**

#### **Vásártér utca Hétfégi munkavégzés**

Gravitációs gerinc és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás a Meggyesi úttól a Sósdombi útig várhatóan 2015.04.25-ig.

**Kivitelező cég: Depon Kft (2-0-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**



EUROASFALT

**Kossuth utca Hétvégi munkavégzés**

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.04.20-ig.

**Kivitelező cég: Depon Kft (2-1-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Fő utca Hétvégi munkavégzés**

Gravitációs gerinc és lakossági bekötés építés miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.04.30-ig.

**Kivitelező cég: Depon Kft (2-2-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Deák Ferenc utca Hétvégi munkavégzés**

Vákuumkút telepítés és kutatóárkozás miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.05.10-ig.

**Kivitelező cég: Depon Kft (1-1-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

## **Teleki**

**Templom utca Hétvégi munkavégzés**

Kutatóárkok és lakossági bekötések és gravitációs gerinc készítése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.04.20-ig.

**Kivitelező cég: Uniodozsi (2-3-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Zsák utca Hétvégi munkavégzés**

Kutatóárkok és lakossági bekötések és gravitációs gerinc készítése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.04.30-ig.

**Kivitelező cég: Uniodozsi (2-3-1,2-3-2)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

## **Nagycepely:**

**Kossuth utca Hétvégi munkavégzés**

Kutatóárkok és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos teljes pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.04.20-ig.

**Kivitelező cég: Barnes Bau (1-1-1,1-1-1-2,2-0-0,2-2-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**József Attila utca Hétvégi munkavégzés**

Gravitációs gerinc és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.04.30-ig.

**Kivitelező cég: Barnes Bau (1-0-0,1-2-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Petőfi utca Hétvégi munkavégzés**

Gravitációs gerinc és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.04.20-ig.

**Kivitelező cég: Barnes Bau (2-0-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**



EUROASZFALT

Tisztelettel:

**Mester Csaba**  
**Főépítésvezető**