



EUROASZFALT  
Építő és Szolgáltató Kft  
Környezetvédelmi Igazgatóság III  
1133 Bp. Pannónia utca 59-61.

# Uticalista

**Feladó:**  
**Mester Csaba**  
**Euroaszfalt Kft.**

**Címzett:**  
**Karádi Szennyvízelvezetési Agglomeráció**  
**Szennyvízgyűjtése és Szennyvíztisztításában**  
**érintett hivatalok, szervezetek**

Tel: 30/444-5008  
[csmester@euroaszfalt.hu](mailto:csmester@euroaszfalt.hu)

Dátum: 2015. 05. 28.  
Ikt.sz.: K – 1 – SSZ – 2015

## **Tárgy: 23. heti munkavégzés bejelentés**

Ezúton kívánjuk bejelenteni, hogy 2015.év 23. hetében a Karádi Szennyvízelvezetési Agglomeráció szennyvíztisztítása fejlesztése projekt keretében csatornázási munkákat az alábbi utcákban **tervezünk** végezni (ha az időjárás alkalmas a munkavégzésre):

### **Karád:**

#### **Koppányvezér utca**

Gerincezeték és nyomóvezeték építés miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás 2015.06.10-ig.  
**Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (3-4-0)**  
**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Pozsonyi utca**

Gerincezeték és nyomóvezeték építés miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás 2015.06.15-ig.  
**Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (3-2-1,NY-3)**  
**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Latinka utca **Hétfégi munkavégzés****

Lakossági bekötés készítése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás 2015.06.10-ig.  
**Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (3-0-0,3-2-0,3-2-2)**  
**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Tekeresi utca **Hétfégi munkavégzés****


Lakossági bekötés készítése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás 2015.06.10-ig.  
**Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (NY-1-3-1)**  
**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Andocsi út, 6514.sz út**

Nyomóvezeték építés miatt forgalomkorlátozás 2015.06.15-ig.  
**Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (KA-NY-1)**  
**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

Euroaszfalt Kft





EUROASZFALT

**Fischer utca Hétvégi munkavégzés**

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos teljes pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.10-ig.

**Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-1-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Erzsébet utca**

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.10-ig.

**Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-0-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Rákóczi utca Hétvégi munkavégzés**

Lakossági bekötések építése és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.10-ig.

**Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-0-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Gárdonyi utca Hétvégi munkavégzés**

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.10-ig.

**Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-0-0)**

Nyomóvezeték és gravitációs gerinc építése miatt teljes pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.10-ig.

**Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (3-2-1,NY-3)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Kossuth utca**

Kutatóárkok, lakossági bekötések és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.10-ig.

**Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-6-0,2-6-4,2-9-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Deák utca**

Kutatóárkok, lakossági bekötések és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.10-ig.

**Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-0-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Szólád:**

**Kossuth utca Hétvégi munkavégzés**

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás a Szárszói utcától a Petőfi utcáig várhatóan 2015.06.10-ig és a Petőfi utcától a Teleki lehajtóig 2015.06.15.-ig.

**Kivitelező cég: Épgép Kft (1-2-0,1-2-1,2-0-0)**


**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Szólád-Kötcsse közötti (65102 sz.) út Hétvégi munkavégzés**

Nyomóvezeték építése miatt figyelemfelkeltő táblázás és sebességkorlátozás Szóládtól Kötcséig várhatóan 2015.06.15-ig.

**Kivitelező cég: Épgép Kft (SZ-NY-2)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**



EUROASZFALT

#### **Névtelen utca**

Átemelő műtárgy süllyesztése miatt táblázás 2015.06.05.-ig.

**Kivitelező cég: BAV Kft (SZ-1)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Kötcse:**

#### **Deák utca Hétvégi munkavégzés**

Vákuum kút telepítés és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.15-ig.

**Kivitelező cég: Depon Kft (1-1-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Szóládi utca Hétvégi munkavégzés**

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.25-ig.

**Kivitelező cég: Depon Kft (1-1-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Sósdombi utca Hétvégi munkavégzés**

Gravitációs gerinc építés miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.10-ig.

**Kivitelező cég: Depon Kft (2-2-1-1)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Völgy utca Hétvégi munkavégzés**

Vákuumkút telepítés és gerincepítés miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.10-ig.

**Kivitelező cég: Depon Kft (3-0-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Teleki**

#### **Kossuth,Rákóczi,Petőfi,Rózsadombi, Templom,Zsák utca Hétvégi munkavégzés**

Ideiglenes helyreállítási munkák várhatóan 2015.06.10-ig.

**Kivitelező cég: Uniodozsi (1-0-0,1-2-0,1-2-1,2-0-0,2-3-0,2-3-1,2-3-2)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Rákóczi utca Hétvégi munkavégzés**

Gravitációs gerinc és lakossági bekötés építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.20-ig.

**Kivitelező cég: Épgép Kft (1-1-0,2-1-1)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Akácos utca Hétvégi munkavégzés**

Gravitációs gerinc és lakossági bekötés építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.20-ig.

**Kivitelező cég: Épgép Kft (1-0-0)**


**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **65126 sz. utca Hétvégi munkavégzés**

Nyomóvezeték építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.25-ig.

**Kivitelező cég: Épgép Kft (1-0-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**



EUROASZFALT

### **Nagycsepely:**

#### **József Attila utca Hétfégi munkavégzés**

Gravitációs gerinc és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.10-ig.

**Kivitelező cég: Barnes Bau (1-2-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Kossuth utca Hétfégi munkavégzés**

Kutatóárkok és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos teljes pályás forgalomkorlátozás várhatóan az Ady Endre úttól a Dózsa György útig várhatóan 2015.06.10-ig.

**Kivitelező cég: Barnes Bau (2-0-0,2-2-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

Tisztelettel:

**Mester Csaba**  
**Főépítésvezető**