

EUROASZFALT
Építő és Szolgáltató Kft
Környezetvédelmi Igazgatóság III
1133 Bp. Pannónia utca 59-61.

Uticalista

Feladó:
Mester Csaba
Euroaszfalt Kft.

Címzett:
Karádi Szennyvízelvezetési Agglomeráció
Szennyvízgyűjtése és Szennyvíztisztításában
érintett hivatalok, szervezetek

Tel: 30/444-5008
csmester@euroaszfalt.hu

Dátum: 2015. 06. 12.

Ikt.sz.: K – 1 – SSZ – 2015

Tárgy: 25. heti munkavégzés bejelentés

Ezúton kívánjuk bejelenteni, hogy 2015.év 25. hetében a Karádi Szennyvízelvezetési Agglomeráció szennyvíztisztítása fejlesztése projekt keretében csatornázási munkákat az alábbi utcákban **tervezünk** végezni(ha az időjárás alkalmas a munkavégzésre):

Karád:

Koppányvezér utca

Gerincezeték építés miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás 2015.06.25-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (3-4-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Pozsonyi utca

Gerincezeték és nyomóvezeték építés miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás 2015.06.20-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (3-2-1,NY-3)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Latinka utca

Gravitációs gerinc miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás 2015.06.20-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (3-0-0,3-2-0,3-2-2)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Tekeresi utca

Lakossági bekötés készítése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás 2015.06.20-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (NY-1-3-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Andocsi út, 6514.sz út

Nyomóvezeték építés miatt forgalomkorlátozás 2015.06.20-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (KA-NY-1)


Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Fischer utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos teljes pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.30-ig.

Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-1-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)



EUROASZFALT

Erzsébet utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.20-ig.

Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Rákóczi utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.20-ig.

Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Attila utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.20-ig.

Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-9-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Kossuth utca

Kutatóárkozások, lakossági bekötések és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.20-ig.

Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-6-0,2-6-4,2-9-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Deák utca

Kutatóárkozások, lakossági bekötések és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.20-ig.

Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Báthory utca

Kutatóárkozások, lakossági bekötések és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.20-ig.

Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-1-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Dózsa György utca

Kutatóárkozások, lakossági bekötések építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.30-ig.

Kivitelező cég: SPL Kft (5-0-0,6-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Kinizsi utca

Kutatóárkozások, lakossági bekötések és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.30-ig.

Kivitelező cég: SPL Kft (5-0-0)


Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Aranyosi utca

Kutatóárkozások, lakossági bekötések építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.30-ig.

Kivitelező cég: SPL Kft (5-0-0,5-1-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)



EUROASFALT

Szólád:

Kossuth utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás a Petőfi utcától a Teleki lehajtóig várhatóan 2015.06.30-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (1-2-0,1-2-1,2-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Szólád-Kötcsé közötti (65102 sz.) út

Nyomóvezeték építése miatt figyelemfelkeltő táblázás és sebességkorlátozás Szóládtól Kötcséig várhatóan 2015.06.15-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (SZ-NY-2)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Kötcsé:

Deák utca

Vákuum kút telepítés és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.10-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (1-1-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Szóládi utca

Vákuum kút telepítés és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.25-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (1-1-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Magyar utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.25-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (3-1-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Sósdombi utca

Gravitációs gerinc építés miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.30-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (2-2-1-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Völgy utca

Vákuumkút telepítés és gerincépítés miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.20-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (3-0-0)


Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Hősök tere

Átemelő műtárgy süllyesztése miatt félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.25-ig.

Kivitelező cég: BAV (K-2)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)



EUROASZFALT

Teleki

Kossuth, Rákóczi, Petőfi, Rózsadombi, Templom, Zsák utca

Ideiglenes helyreállítási munkák várhatóan 2015.06.20-ig.

Kivitelező cég: Uniidozsi (1-0-0,1-2-0,1-2-1,2-0-0,2-3-0,2-3-1,2-3-2)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Rákóczi utca

Gravitációs gerinc és lakossági bekötés építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.30-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (1-1-0,2-1-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Akácos utca

Gravitációs gerinc és lakossági bekötés építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.30-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (1-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

65126 sz. utca

Nyomóvezeték építése építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.25-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (1-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Nagycsepely:

65127 sz. utca

Nyomóvezeték építése építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.06.25-ig.

Kivitelező cég: Barnes Bau (N-NY-2)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Kossuth utca

Gravitációs gerinc építés miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan az Petőfi úttól a Pálinka főzőig várhatóan 2015.06.30-ig.

Kivitelező cég: Barnes Bau (2-0-0,2-2-0,1-1-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Arany János utca

Gravitációs gerinc építés miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan az Petőfi úttól a Pálinka főzőig várhatóan 2015.06.30-ig.

Kivitelező cég: Barnes Bau (1-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Tisztelettel:

Mester Csaba
Főépítésvezető