

EUROASZFALT
Építő és Szolgáltató Kft
Környezetvédelmi Igazgatóság III
1133 Bp. Pannónia utca 59-61.

Utcalista

Feladó:
Mester Csaba
Euroaszfalt Kft.

Címzett:
Karádi Szennyvízelvezetési Agglomeráció
Szennyvízgyűjtése és Szennyvíztisztításában
érintett hivatalok, szervezetek

Tel: 30/444-5008
csmester@euroaszfalt.hu

Dátum: 2015. 07. 02.

Ikt.sz.: K – 1 – SSZ – 2015

Tárgy: 28. heti munkavégzés bejelentés

Ezúton kívánjuk bejelenteni, hogy 2015.év 28. hetében a Karádi Szennyvízelvezetési Agglomeráció szennyvíztisztítása fejlesztése projekt keretében csatornázási munkákat az alábbi utcákban **tervezünk** végezni(ha az időjárás alkalmas a munkavégzésre):

Karád:

Prohászka utca

Akna gallérozás miatt szakaszos időszakos forgalomkorlátozás 2015.07.15-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (1-3-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Május 1 utca

Akna gallérozás miatt szakaszos időszakos forgalomkorlátozás 2015.07.15-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (1-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Latinka utca

Gravitációs gerinc miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás 2015.07.20-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (3-0-0,3-2-0,3-2-2)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Erzsébet utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.15-ig.

Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Rákóczi utca


Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.15-ig.

Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Euroaszfalt Kft





EUROASZFALT

Bajcsy Zs. utca

Nyomóvezeték építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.15-ig.

Kivitelező cég: Pannon-Nívó (NY-2)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Attila utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.20-ig.

Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-9-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Deák utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.20-ig.

Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Kinizsi utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.20-ig.

Kivitelező cég: SPL Kft (5-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Szólád:

Kossuth utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás a Petőfi utcától a Teleki lehajtóig várhatóan 2015.07.20-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (2-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Szólád-Kötcse közötti (65102 sz.) út

Nyomóvezeték építése miatt sebességkorlátozás Szóládtól Kötcseig várhatóan 2015.07.20-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (SZ-NY-2)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Névtelen-Öszödi-Kossuth utca

SZ1-SZ2-SZ3 átemelőknél szerelvényezés miatt időszakos forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.20-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (3-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Kötcse:

Deák utca

Vákuum kút telepítés és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.30-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (1-1-0)


Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Szóládi utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.10-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (1-1-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)



EUROASZFALT

Hősök tere

Gravitációs gerinc építés miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.20-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (2-0-0,2-2-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Völgy utca

Gerincépítés miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.20-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (3-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Verseny utca

Lakossági bekötés és gerincépítés miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.30-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (3-1-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Deák utca – Hősök tere

K1-K2 átemelőknél szerelvényezés miatt időszakos forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.20-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (3-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Teleki

Rákóczi utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.15-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (1-1-0,2-1-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Petőfi utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.15-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (2-1-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

65126 sz. utca

Nyomóvezeték építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.20-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (SZ-NY-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Nagycsepely:

65127 sz. út

Nyomóvezeték építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.20-ig.

Kivitelező cég: Barnes Bau (N-NY-2)


Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Kossuth utca

Gravitációs gerinc építés miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan az Petőfi úttól a Pálinka főzőig várhatóan 2015.07.15-ig.

Kivitelező cég: Barnes Bau (2-0-0,2-2-0,1-1-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)



EUROASZFALT

Arany János utca

Gravitációs gerinc építés miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás a József Attila utcáig várhatóan 2015.07.20-ig.

Kivitelező cég: Barnes Bau (1-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Új Élet utca

Gravitációs gerinc építés miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.15-ig.

Kivitelező cég: Barnes Bau (1-1-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Tisztelettel:

Mester Csaba
Főépítésvezető