

EUROASZFALT  
Építő és Szolgáltató Kft  
Környezetvédelmi Igazgatóság III  
1133 Bp. Pannónia utca 59-61.

# Uticalista

**Feladó:**  
**Mester Csaba**  
**Euroaszfalt Kft.**

**Címzett:**  
**Karádi Szennyvízelvezetési Agglomeráció**  
**Szennyvízgyűjtése és Szennyvíztisztításában**  
**érintett hivatalok, szervezetek**

Tel: 30/444-5008  
[csmester@euroaszfalt.hu](mailto:csmester@euroaszfalt.hu)

Dátum: 2015. 07. 09.  
Ikt.sz.: K – 1 – SSZ – 2015

## **Tárgy: 29. heti munkavégzés bejelentés**

Ezúton kívánjuk bejelenteni, hogy 2015.év 29. hetében a Karádi Szennyvízelvezetési Agglomeráció szennyvíztisztítása fejlesztése projekt keretében csatornázási munkákat az alábbi utcákban **tervezünk** végezni(ha az időjárás alkalmas a munkavégzésre):

### **Karád:**

#### **Prohászka utca**

Akna gallérozás miatt szakaszos időszakos forgalomkorlátozás 2015.07.25-ig.

**Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (1-3-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Május 1 utca**

Akna gallérozás miatt szakaszos időszakos forgalomkorlátozás 2015.07.25-ig.

**Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (1-0-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Latinka utca**

Gravitációs gerinc miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás 2015.07.20-ig.

**Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (3-0-0,3-2-0,3-2-2)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Rákóczi utca**

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.20-ig.

**Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-0-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Bajcsy Zs. utca**


Nyomóvezeték építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.25-ig.

**Kivitelező cég: Pannon-Nívó (NY-2)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

Euroaszfalt Kft





EUROASFALT

#### **Deák utca**

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.20-ig.

**Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-0-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Szólád:**

#### **Kossuth utca**

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás a Petőfi utcától a Teleki lehajtóig várhatóan 2015.07.20-ig.

**Kivitelező cég: Épgép Kft (2-0-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Szólád-Kötcse közötti (65102 sz.) út**

Nyomóvezeték építése miatt sebességkorlátozás Szóládtól Kötcseig várhatóan 2015.07.20-ig.

**Kivitelező cég: Épgép Kft (SZ-NY-2)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Névtelen-Öszödi-Kossuth utca**

SZ1-SZ2-SZ3 áttemelőknél szerelvényezés miatt időszakos forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.20-ig.

**Kivitelező cég: Depon Kft (3-0-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Kötcse:**

#### **Deák utca**

Vákuum kút telepítés és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.30-ig.

**Kivitelező cég: Depon Kft (1-1-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Szóládi utca**

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.20-ig.

**Kivitelező cég: Depon Kft (1-1-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

#### **Hősök tere**

Gravitációs gerinc építés miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.20-ig.

**Kivitelező cég: Depon Kft (2-0-0,2-2-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**


#### **Teleki**

#### **Rákóczi utca**

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.25-ig.

**Kivitelező cég: Épgép Kft (1-1-0,2-1-1)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**



EUROASZFALT

**Petőfi utca**

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.25-ig.

**Kivitelező cég: Épgép Kft (2-1-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**65126 sz. utca**

Nyomóvezeték építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.25-ig.

**Kivitelező cég: Épgép Kft (SZ-NY-1)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Nagycsepely:**

**65127 sz. út**

Nyomóvezeték építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.20-ig.

**Kivitelező cég: Barnes Bau (N-NY-2)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Kossuth utca**

Gravitációs gerinc építés miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan az Petőfi úttól a Pálinka főzőig várhatóan 2015.07.15-ig.

**Kivitelező cég: Barnes Bau (1-1-1)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Arany János utca**

Gravitációs gerinc építés miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás a József Attila utcáig várhatóan 2015.07.20-ig.

**Kivitelező cég: Barnes Bau (1-0-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

**Új Élet utca**

Gravitációs gerinc építés miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.07.15-ig.

**Kivitelező cég: Barnes Bau (1-1-0)**

**Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)**

Tisztelettel:

**Mester Csaba  
Főépítésvezető**