

EUROASZFALT
Építő és Szolgáltató Kft
Környezetvédelmi Igazgatóság III
1133 Bp. Pannónia utca 59-61.

Uticalista

Feladó:
Mester Csaba
Euroaszfalt Kft.

Címzett:
Karádi Szennyvízelvezetési Agglomeráció
Szennyvízgyűjtése és Szennyvíztisztításában
érintett hivatalok, szervezetek

Tel: 30/444-5008
csmester@euroaszfalt.hu

Dátum: 2015. 08. 05
Ikt.sz.: K – 1 – SSZ – 2015

Tárgy: 33. heti munkavégzés bejelentés

Ezúton kívánjuk bejelenteni, hogy 2015.év 33. hetében a Karádi Szennyvízelvezetési Agglomeráció szennyvíztisztítása fejlesztése projekt keretében csatornázási munkákat az alábbi utcákban **tervezünk** végezni(ha az időjárás alkalmas a munkavégzésre):

Karád:

6514. sz. út

Nyomóvezeték építés és vasút alatti sajtolás miatt szakaszos időszakos forgalomkorlátozás 2015.08.25-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (KA-NY-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Rákóczi-Erzsébet-Deák utca

Akna gallérozás miatt szakaszos időszakos forgalomkorlátozás 2015.08.15-ig.

Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-0-0,2-1-0,4-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Koppányvezér utca

Akna gallérozás miatt szakaszos időszakos forgalomkorlátozás 2015.08.15-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (3-4-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Fischer-Báthory-Jókai-Attila-Baross-Damjanich utca

Akna gallérozás miatt szakaszos időszakos forgalomkorlátozás 2015.08.15-ig.

Kivitelező cég: Pannon-Nívó

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Dózsa utca


Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.08.25-ig.

Kivitelező cég: SPL 2005 Kft (5-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Euroaszfalt Kft





EUROASZFALT

Kinizsi utca

Tereprendezés és fedlapgallérozás miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.08.15-ig.

Kivitelező cég: SPL 2005 Kft (5-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Szólád:

Kossuth utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás a Petőfi utcától a Teleki lehajtóig várhatóan 2015.08.15-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (2-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Kötcse:

Deák utca

Vákuum kút telepítés és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.08.30-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (1-1-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Kötcse-Karád közötti föld út

Nyomóvezeték építés miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.08.30-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (2-0-0,2-2-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Petőfi-Arany-Kossuth-Vásártér-Magyar utca

Vákuum kút telepítés és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.08.30-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (2-0-0,2-1-0,2-2-0,2-3-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Teleki

Akácós utca

Tereprendezés, fedlapgallérozás miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.08.25-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (1-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

65126 sz. utca

Nyomóvezeték építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.08.25-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (SZ-NY-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Nagycsepely:

65127 sz. út

Nyomóvezeték építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2015.08.20-ig.

Kivitelező cég: Barnes Bau (N-NY-2)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)



EUROASZFALT

Arany János utca

Gravitációs gerinc építés miatt szakaszos fél pályás forgalomkorlátozás a József Attila utcáig várhatóan 2015.08.20-ig.

Kivitelező cég: Barnes Bau (1-0-0,1-1-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Tisztelettel:

Mester Csaba
Főépítésvezető