

EUROASZFALT
Építő és Szolgáltató Kft
Környezetvédelmi Igazgatóság III
1133 Bp. Pannónia utca 59-61.

Uticalista

Feladó:
Mester Csaba
Euroaszfalt Kft.

Címzett:
Karádi Szennyvízelvezetési Agglomeráció
Szennyvízgyűjtése és Szennyvíztisztításában
érintett hivatalok, szervezetek

Tel: 30/444-5008
csmester@euroaszfalt.hu

Dátum: 2014. 11. 13.
Ikt.sz.: K – 1 – SSZ – 2014

Tárgy: 47. heti munkavégzés bejelentés

Ezúton kívánjuk bejelenteni, hogy 2014. 47. hetében a Karádi Szennyvízelvezetési Agglomeráció szennyvíztisztítása fejlesztése projekt keretében csatornázási munkákat az alábbi utcákban **tervezünk** végezni:

Karád:

Május 1. utca

Gravitációs gerinc és lakossági bekötések készítése miatt szakasos félpályás forgalomkorlátozás a Kossuth utcától a Kazinczy utcáig várhatóan 2014.12.15-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (1-0-0)
Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Alkotmány utca


Kutatóárkok és lakossági bekötések készítése miatt szakasos félpályás forgalomkorlátozás az Alkotmány utca 2 és 32 számok között várhatóan 2014.12.10-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (1-0-0)
Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Vásártér utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakasos félpályás forgalomkorlátozás a Dózsa György úttól a Vásártér 29 számig várhatóan 2014.12.20-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (1-3-0)
Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)



EUROASZFALT

Prohászka utca

Lakossági bekötés és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás a Dózsa György úttól az Aranyos utcáig várhatóan 2014.11.25-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (1-3-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Szólád:

Öszödi utca

Gravitációs gerinc és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.05-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (3-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Dózsa György utca

Gravitációs gerinc és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.20-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (1-1-0,3-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Kötcse:

Vásártér tér utca

Gravitációs gerinc és lakossági bekötések készítése és nyomóvezeték építés miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.11.30-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (4-1-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Meggyesi utca

Kutatóárok és lakossági bekötések készítése és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.10-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (4-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Arany János utca

Kutatóárok és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.10-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (2-2-1)


Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Petőfi utca

Kutatóárok és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.10-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (2-2-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)



EUROASZFALT

Teleki:

Akácos utca (földutas,nem Kht-s része)

Kutatóárkok és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.10-ig.

Kivitelező cég: Uniodozsi (1-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Rákóczi utca

Kutatóárkok és lakossági bekötések és gravitációs gerinc készítése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.10-ig.

Kivitelező cég: Uniodozsi (1-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Nagycsepely:

Dózsa György utca

Kutatóárkok és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.10-ig.

Kivitelező cég: Barnes Bau (1-1-1-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Új Élet utca

Kutatóárkok és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.10-ig.

Kivitelező cég: Barnes Bau (1-1-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Tisztelettel:

Mester Csaba
Főépítésvezető