

EUROASZFALT
Építő és Szolgáltató Kft
Környezetvédelmi Igazgatóság III
1133 Bp. Pannónia utca 59-61.

Uticalista

Feladó:
Mester Csaba
Euroaszfalt Kft.

Címzett:
Karádi Szennyvízelvezetési Agglomeráció
Szennyvízgyűjtése és Szennyvíztisztításában
érintett hivatalok, szervezetek

Tel: 30/444-5008
csmester@euroaszfalt.hu

Dátum: 2014. 11. 27.

Ikt.sz.: K – 1 – SSZ – 2014

Tárgy: 49. heti munkavégzés bejelentés

Ezúton kívánjuk bejelenteni, hogy 2014. 49. hetében a Karádi Szennyvízelvezetési Agglomeráció szennyvíztisztítása fejlesztése projekt keretében csatornázási munkákat az alábbi utcákban **tervezünk** végezni:

Karád:

Május 1. utca

Gravitációs gerinc és lakossági bekötések készítése miatt szakasos felpályás forgalomkorlátozás a Kossuth utcától az Aranyos utcáig várhatóan 2014.12.15-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (1-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Alkotmány utca

Kutatóárkok és lakossági bekötések készítése miatt szakasos felpályás forgalomkorlátozás az Alkotmány utca 2 és 32 számok között várhatóan 2014.12.19-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (1-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Vásártér utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakasos felpályás forgalomkorlátozás a Dózsa György úttól a Vásártér 17 számig várhatóan 2014.12.20-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (1-3-0)


Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Prohászka utca

Lakossági bekötés és gravitációs gerinc építése miatt szakasos felpályás forgalomkorlátozás a 15-ös számtól a 35-ös számig várhatóan 2014.11.25-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (1-3-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)



EUROASZFALT

Szólád:

Öszödi utca

Ideiglenes úthelyreállítás és minősítő vizsgálatok miatt szakaszos forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.10-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (3-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Dózsa György utca

Gravitációs gerinc és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.20-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (1-2-0,1-2-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Arany János utca

Lakossági bekötések és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.20-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (1-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Kötcse:

Vásártér tér utca

Gravitációs gerinc és lakossági bekötések készítése építés miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.10-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (4-1-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Meggyesi utca

Ideiglenes úthelyreállítás miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.10-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (4-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Arany János utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.20-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (2-2-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Petőfi utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.20-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (2-2-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)


Teleki

Rákóczi utca

Kutatóárok és lakossági bekötések és gravitációs gerinc készítése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.10-ig.

Kivitelező cég: Uniodozsi (1-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)



EUROASZFALT

Kossuth utca

Kutatóárkok és lakossági bekötések és gravitációs gerinc készítése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.20-ig.

Kivitelező cég: Uniodozsi (1-2-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Nagycsepely:

Dózsa György utca

Tereprendezés és minősítő vizsgálatok miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.20-ig.

Kivitelező cég: Barnes Bau (1-1-1-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Új Élet utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.20-ig.

Kivitelező cég: Barnes Bau (1-1-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Petőfi utca

Kutatóárkok és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos teljes pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.20-ig.

Kivitelező cég: Barnes Bau (2-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Tisztelettel:

Mester Csaba
Főépítésvezető