

E U R O A S Z F A L T
Építő és Szolgáltató Kft
Környezetvédelmi Igazgatóság III
1133 Bp. Pannónia utca 59-61.

Uticalista

Feladó:
Mester Csaba
Euroaszfalt Kft.

Címzett:
Karádi Szennyvízelvezetési Agglomeráció
Szennyvízgyűjtése és Szennyvíztisztításában
érintett hivatalok, szervezetek

Tel: 30/444-5008
csmester@euroaszfalt.hu

Dátum: 2014. 12. 11.
Ikt.sz.: K – 1 – SSZ – 2014

Tárgy: 51. heti munkavégzés bejelentés

Ezúton kívánjuk bejelenteni, hogy 2014. 51. hetében a Karádi Szennyvízelvezetési Agglomeráció szennyvíztisztítása fejlesztése projekt keretében csatornázási munkákat az alábbi utcákban **tervezünk** végezni:

Karád:

Május 1. utca

Gravitációs gerinc és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás a 67-es számtól a 89-es számig az Aranyos utcáig várhatóan 2014.12.19-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (1-0-0)
Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Vásártér utca

Ideiglenes helyreállítás miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás a várhatóan 2014.12.19-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (1-3-0)
Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Prohászka utca


Lakossági bekötés és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás a 25-ös számtól a 35-ös számig várhatóan 2014.12.19-ig.

Kivitelező cég: Signum-Alfa Kft (1-3-0)
Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Vörösmarty utca

Lakossági bekötés és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás a 1-es számtól a 7-es számig várhatóan 2014.12.19-ig.

Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-5-0)
Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)



EUROASZFALT

Arany János utca

Lakossági bekötés és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos teljes pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.19-ig.

Kivitelező cég: Pannon-Nívó (2-5-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Szólád:

Öszödi utca

Ideiglenes úthelyreállítás és minősítő vizsgálatok miatt szakaszos forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.19-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (1-1-0,3-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Dózsa György utca

Ideiglenes úthelyreállítás és minősítő vizsgálatok miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.19-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (1-2-0,1-2-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Arany János utca

Lakossági bekötések és gravitációs gerinc építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.19-ig.

Kivitelező cég: Épgép Kft (1-0-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Kötcse:

Mező utca

Gravitációs gerinc és lakossági bekötések készítése építés miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.19-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (1-2-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Újhegyi utca

Gravitációs gerinc építése miatt teljes pályás útlezárás várhatóan 2014.12.19-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (4-1-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Arany János utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.19-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (2-2-1)


Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Petőfi utca

Gravitációs gerinc építése miatt szakaszos felpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.19-ig.

Kivitelező cég: Depon Kft (2-2-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)



EUROASZFALT

Teleki

Rózsadombi utca

Kutatóárkok és lakossági bekötések és gravitációs gerinc készítése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.19-ig.

Kivitelező cég: Uniodozsi (1-2-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Kossuth utca

Kutatóárkok és lakossági bekötések és gravitációs gerinc készítése miatt szakaszos félpályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.19-ig.

Kivitelező cég: Uniodozsi (1-2-0,1-2-1)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Nagycsepely:

Adv Endre utca

Gravitációs gerinc és lakossági bekötések készítése miatt szakaszos teljes pályás forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.19-ig.

Kivitelező cég: Barnes Bau (2-2-0)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Teleki utca

Ideiglenes úthelyreállítás és minősítő vizsgálatok miatt szakaszos forgalomkorlátozás várhatóan 2014.12.19-ig.

Kivitelező cég: Barnes Bau (1-1-2)

Felelős építésvezető: Mester Csaba (30/444-5008)

Tisztelettel:

Mester Csaba
Főépítésvezető